 aguas nacionales® Grupo epm	<b>COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN</b>	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020

Quibdó, 12 de enero de 2022

S540976

Señor:

**CARLOS JULIO RODRIGUEZ OSPINA**

Representante legal

**PERFOAGUAS SAS.**

Calle- 98 70 91 OF 505

[proyectos@perfoaguas.com](mailto:proyectos@perfoaguas.com)

BOGOTA D.C.

**Asunto:** Comunicación de modificación No. 01 del Contrato 59 del 2021

**Objeto:** OPTIMIZACIÓN DE BOMBAS TIPO LAPICERO, POZOS PROFUNDOS Y ADECUACIONES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES DE CIUDADELA MÍA

Le informamos que AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante el informe del 07 de enero del 2022 de la siguiente manera:

1. Prorrogar en tres (3) meses el plazo de ejecución. Desde el trece (13) del mes de enero del 2022 hasta el trece (13) de abril del 2022
2. Adicionar el contrato en el valor estimado según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación: NO aplica

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor unitario	Valor total
	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Valor Total Estimado a Modificar</b>	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación: **N/A**
  - Cantidades que se suprimen: **N/A**
4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación: **N/A**
  - Ítems extra que se incluyen: **N/A**
5. Modificación en especificaciones técnicas: de acuerdo al numeral. **N/A**


Carrera 58 No. 42-125, Piso 9 – Medellín (Colombia) - Teléfono 380 44 44  
 Oficina Administrativa: Barrió Niño Jesús, Loma Cabí – Acueducto, Quibdó. Teléfonos (4) 672 53 93- 672 41 46  
 Oficina Comercial: Carrera 3ª No.29-55, Teléfonos (4) 672 41 47- 672 41 81

[www.aguasnacionalesepm.com](http://www.aguasnacionalesepm.com)

NIT: 830112464-6






	<b>COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN</b>	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020




6. Modificación en la forma de pago. N/A
7. Modificación en el lugar de entrega. N/A
8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen. N/A  
Los demás términos y condiciones del contrato permanecen sin cambio.

**Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.**

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente

  
**JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**  
 Directora (E ) Proyecto Aguas del Atrato  
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó	Revisión – Auditoría Interna	Aprobó
 Jackson Dario Olaya paz	 Alsari Saavedra - Néstor Delgado	 Darlyn Palacios P.
Profesional proyecto Juridico	profesional proyecto	Líder de Área Técnica