

Quibdó 28 de abril de 2022

Radicado S112470

Señor(a):

JORGE ANTONIO MENA BORBUA

Representante Legal

ACUAMBIENTE LTDA

Dirección: Calle 32E N° 75B-27


TEF:4140225-4135799-3108238208

Medellín -Antioquia

Asunto: Comunicación de modificación 01. Contrato 2021-014
Objeto SUMINISTRO DE INSUMOS QUÍMICOS PARA LAS PLANTAS QUE
OPERA AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE
QUIBDÓ.

Le informamos que Aguas Nacionales EPM S.A E.S.P., teniendo en cuenta las comunicaciones efectuadas entre las partes, en donde se manifestó la voluntad para llevar a cabo este trámite, procedió a modificar el contrato del asunto mediante informe del 4 de abril de 2022 así.

1. Prorrogar en dos (2) meses el plazo de ejecución desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2022.
2. Adicionar el contrato N/A
3. Suprimir las cantidades que no se ejecutarán de los ítems que se relacionan según el cuadro que se presenta a continuación: N/A
4. Incluir ítems no contemplados en el contrato inicial según el cuadro de cantidades que se presenta a continuación: N/A
5. Modificación en especificaciones técnicas: de acuerdo al numeral. N/A
6. Modificación en la forma de pago. N/A
7. Modificación en el lugar de entrega. N/A


	COMUNICACIÓN ACEPTACIÓN DE MODIFICACIÓN	ABS-FOR-57
		VERSION 01
		02/03/2020




8. Relacionar los demás aspectos que se modificaron del contrato que apliquen. N/A

Les solicitamos gestionar ante la compañía aseguradora la expedición de un anexo modificatorio a las garantías del contrato, para ajustar las cuantías y las vigencias de los amparos de acuerdo con esta modificación.

Los documentos enunciados anteriormente deberán enviarse al gestor o administrador del contrato, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a la fecha de recibo de esta comunicación.

Atentamente,


JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA
 Director Proyecto Aguas del Atrato (E)
AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S. P

Proyectó	Revisó	Aprobó
 Haydi Mena Rodríguez	 Alsari Saavedra	 Luis Alberto Quintero Barco
Profesional Proyecto Jurídico	Auditoría Interna	Líder Técnico