	ACTA DE SUSPENSIÓN	Código: ABS-FOR-31
		Versión: 03
		Fecha: 17/01/2022
ACTA DE SUSPENSIÓN Nro. 1		

CONTRATO Nro. 99 del 2022

- CONTRATO:** 99- 2022
- OBJETO:** CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, ASOCIADOS AL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
- CONTRATANTE:** AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
- CONTRATISTA:** CM Y CIA LTDA NIT: 830.037.210-1

Entre los suscritos: **JULIA ESTHER ARIAS LLOREDA**, identificada con la cédula de ciudadanía 51.984.910 de Bogotá, quien en su calidad de directora Proyecto Aguas del Atrato (E) - AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P., obra en nombre de esta entidad, con fundamento en la delegación que le fue otorgada por medio de la circular de presidencia Nro. 043 del 01 de septiembre del 2014, que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE**, y **GONZALEZ MARTINEZ LUZ NELLY**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.221.333 de Bogotá representante legal de la empresa **CM Y CIA LTDA**, que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, proceden a realizar la suspensión del contrato, la cual se registrá por las siguientes cláusulas:


1. VALORES DEL CONTRATO

Valor del contrato. El valor inicial por el cual se aceptó la oferta fue de CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$4.014.724) IVA incluido.

Valor modificaciones. Se adiciono el valor de SETENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS (\$70.131.460) IVA incluido.

Valor ejecutado. Desde la fecha de inicio del contrato y hasta la fecha de la presente suspensión no se ha ejecutado recurso del contrato.

Valor pendiente por ejecutar. A partir de la orden de reinicio de las actividades objeto del contrato estará pendiente por ejecutarse un valor de CUATRO MILLONES CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE. (\$4.014.724) IVA incluido.

Código: ABS-FOR-31	
	ACTA DE SUSPENSIÓN
	Versión: 03
	Fecha: 17/01/2022

2. **PLAZO.** El plazo del contrato es de cuatro (4) días calendarios entre el 28 de diciembre del 2022 y el 31 de diciembre del 2022.
3. **PLAZO DE SUSPENSIÓN:** El plazo de suspensión del contrato iniciará a partir del 30 de diciembre de 2022 hasta la formalización del otrosí al convenio interadministrativo de colaboración celebrado entre Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en Liquidación y Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
4. **JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:** A la fecha, está pendiente la formalización del Otrosí al convenio interadministrativo de colaboración celebrado entre Empresas Públicas de Quibdó E.S.P. en liquidación y Empresas Públicas de Medellín E.S.P., que habilita la gestión contractual de Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. - Proyecto Aguas del Atrato para la operación de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo.
5. **CONSIDERACIONES PARTICULARES:** N/A
6. **GARANTÍAS:** De acuerdo con el numeral 5.6 de las condiciones particulares de solicitud de oferta, el contratista deberá gestionar las pólizas relacionadas con el contrato.
Parágrafo: EL CONTRATISTA deberá informar a la compañía de seguros o a la entidad Bancaria de la suspensión del contrato y aportar copia de la respectiva comunicación a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.
7. **SALVEDADES.** N/A
8. **EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES:** EL CONTRATISTA declara que no tiene ninguna reclamación que hacer a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. en virtud de las obligaciones surgidas a cargo de esta entidad y derivadas del contrato del asunto y lo derivado de la presente suspensión hasta la fecha de reinicio. Por lo tanto, exonera a AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P. de toda responsabilidad relacionada con la suspensión. Las partes entienden que lo aquí pactado es vinculante para ambas. Se excluyen las reclamaciones que de conformidad con las disposiciones legales tienen derecho a hacer las partes.
9. **ANEXOS:**
 - Consulta de suspensión
 - Respuesta de consulta

	ACTA DE SUSPENSIÓN	Código: ABS-FOR-31
		Versión: 03
		Fecha: 17/01/2022


La presente acta presta mérito ejecutivo para los efectos legales o judiciales a que hubiere lugar.

Para constancia se firma en Quibdó

POR AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P.

POR EL CONTRATISTA


JULIA ESTHÉR ARIAS LLOREDA
 C.C. 51.984.910 de Bogotá
 Directora (E) proyecto Aguas del Atrato
 AGUAS NACIONALES EPM S.A E. S. P
 29 de diciembre de 2022


GONZALEZ MARTINEZ LUZ NELLY
 C.C. 52.221.333 de Bogotá
 29 de diciembre de 2022

Proyectó: Yuranne Valencia Lozano / Gestión jurídica 